

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10»**

П Р И К А З № 01-12/ 325-1

г. Ярославль

27.10.2021

**Об утверждении дорожной карты по переходу
на новые ФГОС начального и основного общего образования**

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МОУ «Санаторная школа-интернат №10» с 01 сентября 2022года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС начального общего и основного общего образования (приложение 1).
2. Заместителю директора по УР Назаровой Т.Н. и заместителю директора по ВР Прокофьевой Ю.Н. ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС начального общего и основного общего образования участников образовательных отношений.
3. Сорокоумову А.А., ответственному за сайт, опубликовать настоящий приказ на официальном сайте школы, разместить на официальном стенде.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Санаторной школы-интерната №10



Т.В. Колтунович

**Дорожная карта
по подготовке к введению нового федерального государственного образовательного
стандарта начального и основного общего
образования с 01.09.2022 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	1. Организационно-управленческие условия		
1.1	Разработка и утверждение дорожной карты перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Сентябрь октябрь 2021	Заместители директора по УР
1.2	Изучение инструктивно методических писем Министерства образования для руководителей ОО, участие в совещаниях, вебинарах для руководителей ОО	В течение года	Директор, заместители директора, рабочая группа
1.3	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО, ООО в ОУ	Октябрь, 2021г	Руководитель ОУ
1.4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного общего образования	В течение 2021 года	Руководитель ОУ
1.5	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО, ООО на педагогическом совете, заседаниях ШМО учителей начальной и основной школы.	Октябрь, 2021г	Руководитель ОУ, заместители директора по УР
1.6	Проведение инструктивно методических совещаний, семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах.	Ноябрь 2021г	Руководитель ОУ, заместители директора по УР
1.7	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС.	Ноябрь 2021г.	Заместители директора, методист
1.8	Внесение изменений в содержание воспитательной деятельности	Декабрь 2021г	Рабочая группа
1.9	Создание проекта основной образовательной программы (ООП НОО, ООО)	Декабрь-апрель 2021-2022 г	Рабочая группа
1.10	Проектирование целевого и содержательного разделов ООП НОО, ООО.	Декабрь-апрель 2021-2022 г	Рабочая группа
1.11	Проектирование организационного раздела ООП НОО, ООО.	Декабрь-апрель 2021-2022 г	Рабочая группа,
1.12	Утверждение основной образовательной программы НОО, ООО.	Июль 2022г.	Руководитель ОУ,
1.13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС.	В течение года	Рабочая группа
	2 Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО		
2.1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.	постоянно	Руководитель ОУ
	3. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС НОО, ООО		
3.1	Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования.	Постоянно	Директор, заместители директора
	4. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС		

	НОО,ООО		
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей школы и членов администрации по вопросам ФГОС НОО, ООО.	В течение года 2021-2022	Руководитель ОУ
	5. Создание информационно-образовательного обеспечения внедрения ФГОС ООО		
5.1	Обеспечение возможности реализации программ начального, основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	при необходимости	Руководитель ОУ
	6 Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО,ООО		
6.1	Размещение на сайте ОУ дорожной карты по подготовке к введению ФГОС НОО, ООО.	Январь 2022г	Руководитель ОУ
6.2	Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС НОО, ООО.	Январь 2022г	Руководитель ОУ
6.3	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся	Регулярно на период переходного периода	Руководитель ОУ